

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	既存の道路施設等を長寿命化して有効活用することによる安全で快適な生活環境整備（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	山形県,山形市,米沢市,鶴岡市,酒田市,新庄市,寒河江市,上市市,村山市,長井市,天童市,東根市,尾花沢市,南陽市,山辺町,中山町,河北町,西川町,朝日町,大江町,大石田町,金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村,高畠町,川西町,小国町,白鷹町,飯豊町,三川町,庄内町,遊佐町												
計画の目標	橋梁の長寿命化修繕計画など、道路施設の計画的な補修、更新を行い、今後急速に老朽化する道路施設を適切に維持し、少子高齢化社会に対応した快適な社会資本にリニューアルしていく。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	64,499	A	63,910	B	0	C	589	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.91	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30年度当初	H30年度末	H34年度末
1	県管理橋梁における橋梁点検率について、法定点検1巡目を平成30年度までに100%完了させ、2巡目は平成34年度までに80%完了させる。 橋梁点検完了率 (橋梁点検が完了した橋梁数) ÷ (全橋梁数)	73%	100%	80%
2	本県における 判定の橋梁は近年、全体の4%程度で推移していることから、全橋梁数2,411橋（平成29年度末時点）の4%（97橋）の補修を平成34年度までに完成させる。 判定を受け、その対策工事を完了した橋梁数 判定を受け、その対策工事を完了した橋梁数	0橋	橋	97橋

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
当初現況値（H30年度当初）及び中間目標値（H30年度末）の点検完了率は、点検1巡目のもの最終目標値（H34年度末）の点検完了率は、点検2巡目のもの														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	改築	(主)山形山寺線 荒谷 橋	橋梁架替 L=0.9km	山形市						1,089		策定済
	A01-002	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	改築	(主)山形山寺線 高瀬 川橋	橋梁架替 L=0.5km	山形市						859		策定済
	A01-003	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	改築	(主)大石田畑線 亀井 田橋	橋梁架替 L=0.6km	大石田町						800		策定済
	A01-004	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	改築	(主)真室川鮭川線 栗 谷沢橋	橋梁架替 L=1.6km	真室川町						914		策定済
	A01-005	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	改築	(一)曲川新庄線 居口 橋	橋梁架替 L=0.6km	鮭川村						344		策定済
	A01-006	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	改築	(主)新庄次年子村山線 堀内橋	橋梁架替 L=1.3km	舟形町						512		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	改築	(一)赤湯宮内線 吉野 橋	橋梁架替 L=0.3km	南陽市						135		策定済
	A01-008	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	改築	(主)長井白鷹線 荒砥 橋	橋梁架替 L=1.0km	白鷹町						2,963		策定済
	A01-009	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	改築	(一)余目松山線 庄内 橋	橋梁架替 L=2.9km	庄内町						3,047		策定済
	A01-010	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	計画調 査	橋梁長寿命化修繕計画(国 道)	橋梁点検、計画策定(国道)	山形市ほか						400		-
	A01-011	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	計画調 査	橋梁長寿命化修繕計画(地 方道)	橋梁点検、計画策定(地方道)	山形市ほか						1,000		-
	A01-012	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	(国)287号 谷地橋 ほか231橋	橋梁補修(国道・15m以上 )N=232橋	河北町ほか						2,000		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	(国)112号 高砂跨線橋ほか287橋	橋梁補修(国道・15m未満)N=288橋	酒田市ほか						1,500		策定済
	A01-014	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府県道	修繕	(一)比子八幡線 福島跨線橋ほか803橋	橋梁補修(地方道・15m以上)N=804橋	酒田市ほか						3,000		策定済
	A01-015	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府県道	修繕	(主)長井大江線 入道橋ほか1086橋	橋梁補修(地方道・15m未満)N=1087橋	長井市ほか						2,000		策定済
	A01-016	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	(国)112号 加茂坂トンネルほか20トンネル	トンネル修繕 N=21本	鶴岡市ほか						1,090		策定済
	A01-017	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府県道	修繕	(主)米沢高畠線 長手トンネルほか35トンネル	トンネル修繕 N=36本	米沢市ほか						1,130		策定済
	A01-018	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	(国)121号 大峠トンネル	トンネル修繕 N=1本	米沢市						500		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	点検	国道トンネル点検	トンネル点検 N=22本	鶴岡市ほか						90	-	
	A01-020	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	点検	県道トンネル点検	トンネル点検 N=36本	米沢市ほか						120	-	
	A01-021	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	計画調 査	国道シェッド点検	シェッド点検 N=12基	尾花沢市ほか						10	-	
	A01-022	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	計画調 査	県道シェッド点検	シェッド点検 N=20基	鶴岡市ほか						20	-	
	A01-023	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	計画調 査	国道横断歩道橋点検	横断歩道橋点検 N=7基	山形市ほか						7	-	
	A01-024	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	計画調 査	県道横断歩道橋点検	横断歩道橋点検 N=15基	鶴岡市ほか						20	-	
	A01-025	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	計画調 査	国道大型カルバート点検	大型カルバート点検 N=4基	山形市ほか						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	計画調 査	県道大型カルバート点検	大型カルバート点検 N=17基	山形市ほか						17	-	
	A01-027	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	計画調 査	国道地下横断歩道点検	地下横断歩道点検 N=9基	山形市ほか						9	-	
	A01-028	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	計画調 査	県道地下横断歩道点検	地下横断歩道点検 N=20基	山形市ほか						20	-	
	A01-029	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	計画調 査	国道組立歩道橋点検	組立歩道橋点検 N=7基	上山市ほか						13	-	
	A01-030	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	計画調 査	県道組立歩道橋点検	組立歩道橋点検 N=17基	上山市ほか						17	-	
	A01-031	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	計画調 査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=362 橋	山形市						138	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-032	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(2)見崎中野目線 定川橋ほか104橋	橋梁補修(15m以上) N=105橋	山形市						1,522		策定済	
	A01-033	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(1)中野鯨洗線 貴布祢橋ほか256橋	橋梁補修(15m未満) N=257橋	山形市							771		策定済
	A01-034	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(1)前田双月線 双月橋ほか2橋	橋梁耐震補強 N=3橋	山形市							62		策定済
	A01-035	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(1)山形停車場医学部線 元木大橋ほか7橋	橋梁耐震補強 N=8橋	山形市							229		策定済
	A01-036	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(他)庚申堂千歳橋線 140-2橋ほか1橋	橋梁耐震補強 N=2橋	山形市							12		策定済
	A01-037	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(1)浜田青柳線 青柳跨線橋	橋梁耐震補強 N=1橋	山形市							24		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(1)南館黒沢線 坂巻 跨線橋ほか1橋	橋梁耐震補強 N=2橋	山形市						1		策定済
	A01-039	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(2)横根線 譲川橋	橋梁耐震補強 N=1橋	山形市						3		策定済
	A01-040	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(他)菅沢替所線 大川 橋	橋梁架替 N=1橋	山形市						1		策定済
	A01-041	道路	一般	米沢市	直接	米沢市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=305 橋	米沢市						200		-
	A01-042	道路	一般	米沢市	直接	米沢市	市町村道	修繕	(1)泉町通町線 新大 橋ほか65橋	橋梁補修(15m以上) N= 66橋	米沢市						680		策定済
	A01-043	道路	一般	米沢市	直接	米沢市	市町村道	修繕	(他)松ヶ根橋成島線 第一堀金橋ほか238橋	橋梁補修(15m未満) N= 239橋	米沢市						500		策定済



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-044	道路	一般	米沢市	直接	米沢市	市町村道	点検	(他)片子東三丁目線ほか1路線	横断歩道橋・大型カルバート点検 N=2箇所	米沢市						3		-	
	A01-045	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=840	鶴岡市							117		-
	A01-046	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	(1)切添大橋苗津線 切添大橋ほか146橋	橋梁補修(15m以上) N=147橋	鶴岡市							1,996		策定済
	A01-047	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	(他)青龍寺川橋線 青龍寺川橋ほか223橋	橋梁補修(15m未満) N=224橋	鶴岡市							645		策定済
	A01-048	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	(2)沢山木揚場線 岩川橋	橋梁架替 N=1橋	鶴岡市							445		策定済
	A01-049	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	(他)暮坪1号線 暮坪橋	橋梁架替 N=1橋	鶴岡市							30		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-050	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	(他)堅苔沢4号線 宮田橋	橋梁架替 N=1橋	鶴岡市						20		策定済
	A01-051	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	(他)三千刈成沢線 大杉橋	橋梁架替 N=1橋	鶴岡市						20		策定済
	A01-052	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	(他)横路山崎線 堺橋	橋梁架替 N=1橋	鶴岡市						20		策定済
	A01-053	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	(他)木野俣線 向田橋	橋梁集約撤去 N=1橋	鶴岡市						10		策定済
	A01-054	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	計画調査	トンネル長寿命化修繕計画	計画策定・トンネル点検 N=5トンネル	鶴岡市						20		-
	A01-055	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=497橋	酒田市						126		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-056	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村道	修繕	(他)手蔵田久保田線 早塚橋ほか99橋	橋梁補修(15m以上) N=100橋	酒田市						563		策定済
	A01-057	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村道	修繕	(他)京田坂野辺新田線 坂野辺橋ほか396橋	橋梁補修(15m未満) N=397橋	酒田市						182		策定済
	A01-058	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村道	修繕	(他)安田3号線 安田1号橋	橋梁架替 N=1橋	酒田市						10		策定済
	A01-059	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村道	修繕	(他)こがね町遊摺部線 遊摺部3号橋	橋梁架替 N=1橋	酒田市						10		策定済
	A01-060	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村道	修繕	(他)仁助新田山谷線 山谷橋	橋梁架替 N=1橋	酒田市						10		策定済
	A01-061	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村道	点検	トンネル点検	トンネル点検 N=1トンネル	酒田市						2		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-062	道路	一般	新庄市	直接	新庄市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=120	新庄市						45	-	
	A01-063	道路	一般	新庄市	直接	新庄市	市町村道	修繕	(他)足達前1号線 栄橋ほか46橋	橋梁補修(15m以上) N=47	新庄市						130	策定済	
	A01-064	道路	一般	新庄市	直接	新庄市	市町村道	修繕	(2)二ツ屋大平線 二ツ屋1号線橋ほか72橋	橋梁補修(15m未満) N=73	新庄市						100	策定済	
	A01-065	道路	一般	新庄市	直接	新庄市	市町村道	修繕	(1)荒小屋泉田線 泉田橋	橋梁撤去 N=1	新庄市						110	策定済	
	A01-066	道路	一般	寒河江市	直接	寒河江市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	計画策定、橋梁点検 N=149	寒河江市						32	-	
	A01-067	道路	一般	寒河江市	直接	寒河江市	市町村道	修繕	(他)洲崎若神子線 若神子跨線橋ほか5橋	橋梁補修(15m以上) N=6	寒河江市						260	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-068	道路	一般	寒河江市	直接	寒河江市	市町村道	修繕	(他)宮内稲沢橋線 電気堰橋ほか5橋	橋梁補修(15m未満) N=6橋	寒河江市						110		策定済	
	A01-069	道路	一般	上山市	直接	上山市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=175橋	上山市							42		-
	A01-070	道路	一般	上山市	直接	上山市	市町村道	修繕	(1)美咲町仙石線 仙石橋ほか30橋	橋梁補修(15m以上) N=31橋	上山市							687		策定済
	A01-071	道路	一般	上山市	直接	上山市	市町村道	修繕	(1)金生金谷線 長寿橋ほか37橋	橋梁補修(15m未満) N=38橋	上山市							190		策定済
	A01-072	道路	一般	村山市	直接	村山市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=130橋	村山市							100		-
	A01-073	道路	一般	村山市	直接	村山市	市町村道	修繕	(1)新町南線 徳内大橋ほか33橋	橋梁補修(15m以上) N=34橋	村山市							275		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-074	道路	一般	村山市	直接	村山市	市町村道	修繕	(他)大久保線 高橋ほか95橋	橋梁補修(15m未満) N=96橋	村山市						50		策定済	
	A01-075	道路	一般	長井市	直接	長井市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=249橋	長井市							76		-
	A01-076	道路	一般	長井市	直接	長井市	市町村道	修繕	(2)上伊佐沢線 石田橋ほか35橋	橋梁補修(15m以上) N=36橋	長井市							251		策定済
	A01-077	道路	一般	長井市	直接	長井市	市町村道	修繕	(1)白兔草岡線 中里橋ほか212橋	橋梁補修(15m未満) N=213橋	長井市							158		策定済
	A01-078	道路	一般	長井市	直接	長井市	市町村道	修繕	(2)西裏線 西裏橋	橋梁架替 N=1橋	長井市							36		策定済
	A01-079	道路	一般	長井市	直接	長井市	市町村道	点検	トンネル点検	トンネル点検 N=2トンネル	長井市							10		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-080	道路	一般	長井市	直接	長井市	市町村道	修繕	(1)ながい百秋湖線 高張トンネルほか1トンネル	トンネル補修 N=2トンネル	長井市						7		策定済	
	A01-081	道路	一般	天童市	直接	天童市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=138橋	天童市							109		-
	A01-082	道路	一般	天童市	直接	天童市	市町村道	修繕	(1)乱川矢野目線 大 清水橋ほか35橋	橋梁補修(15m以上) N=36橋	天童市							435		策定済
	A01-083	道路	一般	天童市	直接	天童市	市町村道	修繕	(1)愛宕沼天童原線 金将橋ほか101橋	橋梁補修(15m未満) N=102橋	天童市							25		策定済
	A01-084	道路	一般	天童市	直接	天童市	市町村道	修繕	(1)矢野目高揃線 高 揃橋	橋梁架替 N=1橋	天童市							1,078		策定済
	A01-085	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=104橋	東根市							28		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-086	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村道	修繕	(1)東根神町線 若木橋ほか48橋	橋梁補修(15m以上) N=3橋	東根市						144	策定済	
	A01-087	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村道	修繕	(他)六田幕壇線 六田1号橋ほか56橋	橋梁補修(15m未満) N=4橋	東根市							50	策定済
	A01-088	道路	一般	尾花沢市	直接	尾花沢市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=138橋	尾花沢市							85	-
	A01-089	道路	一般	尾花沢市	直接	尾花沢市	市町村道	修繕	(1)丹生玉野線 萱刈畑橋ほか31橋	橋梁補修(15m以上) N=32橋	尾花沢市							100	策定済
	A01-090	道路	一般	尾花沢市	直接	尾花沢市	市町村道	修繕	(1)牛房野線 田中橋ほか105橋	橋梁補修(15m未満) N=106橋	尾花沢市							96	策定済
	A01-091	道路	一般	南陽市	直接	南陽市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=204橋	南陽市							119	-



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-092	道路	一般	南陽市	直接	南陽市	市町村道	修繕	(1)三間通宮内駅線 内原橋ほか26橋	橋梁補修(法定点検前) N= 27橋	南陽市						312		策定済
	A01-093	道路	一般	南陽市	直接	南陽市	市町村道	修繕	(他)上野中央線 新生 橋ほか13橋	橋梁補修(15m以上) N= 14橋	南陽市						388		策定済
	A01-094	道路	一般	山辺町	直接	山辺町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=62橋	山辺町						21		-
	A01-095	道路	一般	山辺町	直接	山辺町	市町村道	修繕	(他)築沢玉虫線 砥草 沢川橋ほか5橋	橋梁補修(15m以上) N= 6橋	山辺町						207		策定済
	A01-096	道路	一般	山辺町	直接	山辺町	市町村道	修繕	(他)東町境ノ目線 境 ノ目橋ほか55橋	橋梁補修(15m未満) N=56橋	山辺町						40		策定済
	A01-097	道路	一般	中山町	直接	中山町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=55橋	中山町						20		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-098	道路	一般	中山町	直接	中山町	市町村道	修繕	(他)上町おおば線 古川橋ほか5橋	橋梁補修(15m以上) N=6橋	中山町						65		策定済	
	A01-099	道路	一般	中山町	直接	中山町	市町村道	修繕	(他)桜町中央線 村下橋ほか48橋	橋梁補修(15m未満) N=49橋	中山町							50		策定済
	A01-100	道路	一般	河北町	直接	河北町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=58橋	河北町							15		-
	A01-101	道路	一般	河北町	直接	河北町	市町村道	修繕	(1)谷地溝延線 黒木淵橋ほか18橋	橋梁補修(15m以上) N=19橋	河北町							32		策定済
	A01-102	道路	一般	河北町	直接	河北町	市町村道	修繕	(1)所岡沢畑線 沢畑橋ほか38橋	橋梁補修(15m未満) N=39橋	河北町							46		策定済
	A01-103	道路	一般	西川町	直接	西川町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=91橋	西川町							28		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-104	道路	一般	西川町	直接	西川町	市町村道	修繕	(他)向の原線 向の原 橋ほか42橋	橋梁補修(15m以上) N= 43橋	西川町						275		策定済	
	A01-105	道路	一般	西川町	直接	西川町	市町村道	修繕	(1)大下海の宿線 海 味橋ほか47橋	橋梁補修(15m未満) N= 48橋	西川町							75		策定済
	A01-106	道路	一般	朝日町	直接	朝日町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=57橋	朝日町							31		-
	A01-107	道路	一般	朝日町	直接	朝日町	市町村道	修繕	(他)朝日線 のぞくら 橋ほか23橋	橋梁補修(15m以上) N= 24橋	朝日町							158		策定済
	A01-108	道路	一般	朝日町	直接	朝日町	市町村道	修繕	(1)大暮山線 大暮山 橋ほか32橋	橋梁補修(15m未満) N= 33橋	朝日町							83		策定済
	A01-109	道路	一般	大江町	直接	大江町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=97橋	大江町							61		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-110	道路	一般	大江町	直接	大江町	市町村道	修繕	(他)諏訪堂中山線 大江大橋ほか47橋	橋梁補修(15m以上) N=48橋	大江町						399		策定済
	A01-111	道路	一般	大江町	直接	大江町	市町村道	修繕	(1)貫見小清線 小清1号橋ほか48橋	橋梁補修(15m未満) N=49橋	大江町						94		策定済
	A01-112	道路	一般	大石田町	直接	大石田町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=30橋	大石田町						27		-
	A01-113	道路	一般	大石田町	直接	大石田町	市町村道	修繕	(1)横内線 パチパミ橋ほか7橋	橋梁補修(15m以上) N=8橋	大石田町						30		策定済
	A01-114	道路	一般	大石田町	直接	大石田町	市町村道	修繕	(他)新西橋 早口橋ほか21橋	橋梁補修(15m未満) N=22橋	大石田町						30		策定済
	A01-115	道路	一般	金山町	直接	金山町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=81橋	金山町						30		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-116	道路	一般	金山町	直接	金山町	市町村道	修繕	(他)魚清水線 魚清水橋ほか31橋	橋梁補修(15m以上) N=32橋	金山町						200		策定済	
	A01-117	道路	一般	最上町	直接	最上町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=66橋	最上町							25		-
	A01-118	道路	一般	最上町	直接	最上町	市町村道	修繕	(1)前森向町線 未沢橋ほか16橋	橋梁補修(15m以上) N=17橋	最上町							154		策定済
	A01-119	道路	一般	最上町	直接	最上町	市町村道	修繕	(2)片野黒沢線 ひの沢橋ほか8橋	橋梁補修(15m未満) N=9橋	最上町							12		策定済
	A01-120	道路	一般	舟形町	直接	舟形町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=54橋	舟形町							25		-
	A01-121	道路	一般	舟形町	直接	舟形町	市町村道	修繕	(1)長尾幅線 長尾橋ほか5橋	橋梁補修(15m以上) N=6橋	舟形町							300		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-122	道路	一般	舟形町	直接	舟形町	市町村道	修繕	(2) 洲崎山家真木野線 洲崎橋ほか47橋	橋梁補修(15m未満) N=48橋	舟形町						200		策定済	
	A01-123	道路	一般	舟形町	直接	舟形町	市町村道	点検	大型構造物点検	大型カルバート点検 N=1基	舟形町							5		-
	A01-124	道路	一般	真室川町	直接	真室川町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=112橋	真室川町							20		-
	A01-125	道路	一般	真室川町	直接	真室川町	市町村道	修繕	(1) 滝ノ上川舟沢線 中村橋ほか42橋	橋梁補修(15m以上) N=43橋	真室川町							850		策定済
	A01-126	道路	一般	真室川町	直接	真室川町	市町村道	修繕	(他) 朴木沢雄勝線 戸 萩橋ほか70橋	橋梁補修(15m未満) N=71橋	真室川町							480		策定済
	A01-127	道路	一般	真室川町	直接	真室川町	市町村道	修繕	(2) 旧及位田代鏡沢線 田代橋	橋梁架替 N=1橋	真室川町							25		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-128	道路	一般	大蔵村	直接	大蔵村	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=43橋	大蔵村						25		-
	A01-129	道路	一般	大蔵村	直接	大蔵村	市町村道	点検	トンネル点検	トンネル点検 N=1トンネル	大蔵村						4		-
	A01-130	道路	一般	大蔵村	直接	大蔵村	市町村道	修繕	(2)折渡平林線 蝉の沢橋ほか16橋	橋梁補修(15m以上) N=17橋	大蔵村						100		策定済
	A01-131	道路	一般	鮭川村	直接	鮭川村	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=46橋	鮭川村						13		-
	A01-132	道路	一般	鮭川村	直接	鮭川村	市町村道	修繕	(2)泉川・泉川丘線 旧三鞍橋ほか18橋	橋梁補修(15m以上) N=19橋	鮭川村						200		策定済
	A01-133	道路	一般	鮭川村	直接	鮭川村	市町村道	修繕	(2)叶口・上絵馬河線 下絵馬河2号橋ほか26橋	橋梁補修(15m未満) N=27橋	鮭川村						50		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-134	道路	一般	戸沢村	直接	戸沢村	市町村道	修繕	(1)西沢線 第1綱取橋ほか11橋	橋梁補修(15m以上) N=12橋	戸沢村						102		策定済
	A01-135	道路	一般	戸沢村	直接	戸沢村	市町村道	修繕	(2)神田鹿の沢線 倉手沢橋ほか7橋	橋梁補修(15m未満) N=8橋	戸沢村						30		策定済
	A01-136	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=328橋	高畠町						80		-
	A01-137	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村道	修繕	(1)旭町中央公園線 東橋ほか70橋	橋梁補修(15m以上) N=71橋	高畠町						250		策定済
	A01-138	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村道	修繕	(1)一本柳糠野目線 川沼堰橋ほか256橋	橋梁補修(15m以上) N=257橋	高畠町						160		策定済
	A01-139	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村道	修繕	(2)一本柳深沼線 碓田橋	橋梁架替 N=1橋	高畠町						10		策定済



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-140	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村道	計画調査	トンネル長寿命化修繕計画	トンネル点検・計画策定 N=1トンネル	高畠町						10		-	
	A01-141	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村道	計画調査	大型構造物長寿命化修繕計画	大型カルバート点検・計画策定 N=3基	高畠町						15		-	
	A01-142	道路	一般	川西町	直接	川西町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=286橋	川西町						62		-	
	A01-143	道路	一般	川西町	直接	川西町	市町村道	修繕	(1)坂水萩野線 千松寺橋ほか53橋	橋梁補修(15m以上) N=54橋	川西町						156		策定済	
	A01-144	道路	一般	川西町	直接	川西町	市町村道	修繕	(1)岡之在家高橋線 軽井沢橋ほか231橋	橋梁補修(15m未満) N=232橋	川西町						37		策定済	
	A01-145	道路	一般	小国町	直接	小国町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=170橋	小国町						59		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-146	道路	一般	小国町	直接	小国町	市町村道	修繕	(2)岩井沢小坂町線 小国大橋ほか43橋	橋梁補修(15m以上) N=44橋	小国町						253		策定済	
	A01-147	道路	一般	小国町	直接	小国町	市町村道	修繕	(1)樽口足水中里線 不動橋ほか14橋	橋梁補修(15m未満) N=15橋	小国町							30		策定済
	A01-148	道路	一般	小国町	直接	小国町	市町村道	修繕	(他)松岡黒沢峠線 黒沢橋	橋梁架替 N=1橋	小国町							72		策定済
	A01-149	道路	一般	小国町	直接	小国町	市町村道	計画調査	トンネル点検	トンネル点検 N=3トンネル	小国町							36		-
	A01-150	道路	一般	白鷹町	直接	白鷹町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=155橋	白鷹町							49		-
	A01-151	道路	一般	白鷹町	直接	白鷹町	市町村道	修繕	(他)鮎貝中堰東高玉線 絹市橋ほか27橋	橋梁補修(15m以上) N=28橋	白鷹町							119		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-152	道路	一般	白鷹町	直接	白鷹町	市町村道	修繕	(他)下山佐野原線 関 沢橋ほか126橋	橋梁補修(15m未満) N= 127橋	白鷹町						87		策定済	
	A01-153	道路	一般	飯豊町	直接	飯豊町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=167 橋	飯豊町							40		-
	A01-154	道路	一般	飯豊町	直接	飯豊町	市町村道	修繕	(2)萩生中線 馬場橋 ほか50橋	橋梁補修(15m以上) N= 51橋	飯豊町							535		策定済
	A01-155	道路	一般	飯豊町	直接	飯豊町	市町村道	修繕	(2)添川線 稲田橋ほ か115橋	橋梁補修(15m未満) N= 116橋	飯豊町							124		策定済
	A01-156	道路	一般	三川町	直接	三川町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=73橋	三川町							30		-
	A01-157	道路	一般	三川町	直接	三川町	市町村道	修繕	(1)尾花天神堂線 鶴 三橋ほか6橋	橋梁補修(15m以上) N= 7橋	三川町							250		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-158	道路	一般	三川町	直接	三川町	市町村道	修繕	(他)上町4号線 文六橋ほか67橋	橋梁補修(15m未満) N=68橋	三川町						30		策定済	
	A01-159	道路	一般	庄内町	直接	庄内町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=203橋	庄内町							78		-
	A01-160	道路	一般	庄内町	直接	庄内町	市町村道	修繕	(1)本小野方廻館廿六木線 余目新田大橋ほか14橋	橋梁補修(15m以上) N=15橋	庄内町							163		策定済
	A01-161	道路	一般	庄内町	直接	庄内町	市町村道	修繕	(他)表町跡線 桁形橋ほか187橋	橋梁補修(15m未満) N=188橋	庄内町							28		策定済
	A01-162	道路	一般	遊佐町	直接	遊佐町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=120橋	遊佐町							27		-
	A01-163	道路	一般	遊佐町	直接	遊佐町	市町村道	修繕	(1)西浜吹浦小野曾線 西浜橋ほか2橋	橋梁補修(15m以上) N=3橋	遊佐町							182		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-164	道路	一般	遊佐町	直接	遊佐町	市町村 道	修繕	(1) 畑藤井金保線 広 畑橋	橋梁架替 N=1橋	遊佐町						361		策定済	
	A01-165	道路	一般	遊佐町	直接	遊佐町	市町村 道	点検	トンネル点検	トンネル点検 N=1トンネル	遊佐町							2		-
	A01-166	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	(国)348号ほか 中 の森橋ほか138橋	橋梁耐震補強(緊急輸送路)	上山市ほか							12,667		-
	A01-167	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	(国)286号ほか 滑 川橋ほか42橋	橋梁耐震補強(孤立集落アク セス)	山形市ほか							3,881		-
	A01-168	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	国道シェッド・大型カル バート修繕	シェッド・大型カルバート老 朽化対策	尾花沢市ほか							160		策定中
	A01-169	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	修繕	県道シェッド・大型カル バート修繕	シェッド・大型カルバート老 朽化対策	鶴岡市ほか							440		策定中
A01-170	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	国道横断歩道橋修繕	横断歩道橋老朽化対策	鶴岡市ほか							50		策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-171	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	修繕	県道横断歩道橋修繕	横断歩道橋老朽化対策	鶴岡市ほか						170		策定中
	A01-172	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	計画調 査	トンネル長寿命化修繕計 画	トンネル点検・計画策定 N= 2トンネル	山形市						22		-
	A01-173	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	計画調 査	大型カルバート長寿命化 修繕計画	大型カルバート点検・計画策 定 N=2箇所	山形市						8		-
	A01-174	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村 道	修繕	(他)温海釜谷坂線 釜 谷坂隧道	トンネル補修 N=1本	鶴岡市						110		策定中
	A01-175	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村 道	修繕	(他)下安町一番町線 浜田跨線橋ほか1橋	橋梁耐震補強 N=2橋	酒田市						280		策定済
	A01-176	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村 道	修繕	(他)山楯橋線 橋	橋梁架替 N=1橋	酒田市						57		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-177	道路	一般	西川町	直接	西川町	市町村道	計画調査	町道シェッド点検	シェッド点検 N=2基	西川町						4		-
	A01-178	道路	一般	金山町	直接	金山町	市町村道	修繕	(2)外沢杉沢線 外沢橋ほか48橋	橋梁補修(15m未満) N=49橋	金山町						70		策定済
	A01-179	道路	一般	最上町	直接	最上町	市町村道	修繕	(他)富沢道の下線 1号橋	橋梁架替 N=1橋	最上町						15		策定済
	A01-180	道路	一般	戸沢村	直接	戸沢村	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定 N=58橋	戸沢村						10		-
	A01-181	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(1)東部広域環状線 べにばなトンネルほか1トンネル	トンネル補修 N=2トンネル	山形市						144		策定中
	A01-182	道路	一般	天童市	直接	天童市	市町村道	計画調査	道路施設長寿命化修繕計画	大型ボックスカルバート N=4箇所	天童市						4		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-183	道路	一般	南陽市	直接	南陽市	市町村道	修繕	(他)坊ヶ里橋線 坊ヶ里橋ほか23橋	橋梁補修(1.5m未満) N=24橋	南陽市						168		策定済
	A01-184	道路	一般	川西町	直接	川西町	市町村道	改築	(他)高橋七浦線 続橋	橋梁架替 L=5.0m	川西町						8		策定済
	A01-185	道路	一般	長井市	直接	長井市	市町村道	改築	(2)幸町中道線 百間通橋	橋梁架替 N=1橋	長井市						20		策定済
	A01-186	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村道	改築	(他)山楯興野線 山下橋	橋梁架替 N=1橋	酒田市						10		策定済
	A01-187	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	改築	(国)286号 棒原橋	橋梁架替 L=0.8km	山形市						0		策定済
												小計						63,910	
											合計						63,910		



C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	C01-001	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	（他）三千刈成沢線 黒川橋	橋梁単純撤去	鶴岡市						236		策定済	
		基幹事業の橋梁補修と合わせて、橋梁の単純撤去を進めることは、管理橋梁を減らして、将来的なランニングコスト削減につながる。																		
	C01-002	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	（他）尾浦平線 尾浦橋	橋梁単純撤去	鶴岡市						30		策定済	
		基幹事業の橋梁補修と合わせて、橋梁の単純撤去を進めることは、管理橋梁を減らして、将来的なランニングコスト削減につながる。																		
	C01-003	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	修繕	（他）名川大網1号線 早田橋	橋梁単純撤去	鶴岡市						30		策定済	
		基幹事業の橋梁補修と合わせて、橋梁の単純撤去を進めることは、管理橋梁を減らして、将来的なランニングコスト削減につながる。																		
	C01-004	道路	一般	南陽市	直接	南陽市	市町村道	修繕	（他）新田鳥上坂線 鳥上跨線橋	橋梁単純撤去	南陽市						165		策定済	
基幹事業の橋梁補修と合わせて、橋梁の単純撤去を進めることは、管理橋梁を減らして、将来的なランニングコスト削減につながる。																				
C01-005	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	（国）348号 滝野歩道橋	横断歩道橋単純撤去	白鷹町						12		策定済		
	基幹事業の横断歩道橋補修と合わせて、横断歩道橋の単純撤去を進めることは、管理橋梁を減らして、将来的なランニングコスト削減につながる。																			
C01-006	道路	一般	白鷹町	直接	白鷹町	市町村道	修繕	（他）大平橋線 大平橋	橋梁単純撤去	白鷹町						56		策定済		
	基幹事業の橋梁補修と合わせて、橋梁の単純撤去を進めることは、管理橋梁を減らして、将来的なランニングコスト削減につながる。																			
C01-007	道路	一般	朝日町	直接	朝日町	市町村道	修繕	（他）大瀬今平線 太平橋	橋梁単純撤去	朝日町						60		策定済		
	基幹事業の橋梁補修と合わせて、橋梁の単純撤去を進めることは、管理橋梁を減らして、将来的なランニングコスト削減につながる。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						589			
											合計						589			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う	整備計画期間の翌年度
	公表の方法
	ホームページによる公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>(番号1)            橋梁点検完了率(1巡目) = (橋梁点検が完了した橋梁数) 2,414橋 ÷ (全橋梁数) 2,414橋 = 100%            橋梁点検完了率(2巡目) = (橋梁点検が完了した橋梁数) 1,989橋 ÷ (全橋梁数) 2,516橋 = 79%</p> <p>(番号2)            対策工事を完了した橋梁数 = (H30) 16橋 + (H31) 30橋 + (R2) 43橋 + (R3) 39橋 + (R4) 65橋 = 193橋</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	
引続き、長寿命化修繕計画に基づき、定期的に点検を実施し、必要な補修等を早期に行うことで、道路施設としての健全性を確保して参りたい	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	橋梁点検完了率	
	最終目標値	80%
	最終実績値	79%
計画期間の途中で管理橋梁数が増えた影響		
2	対策工事を完了した橋梁数	
	最終目標値	97橋
	最終実績値	193橋
令和2年度より国の道路メンテナンス補助事業を受けられるようになったことで、補修に係る予算が増えた影響		