

議第128号

ダム整備事業木地山ダム放流設備更新工事請負契約の一部変更について

ダム整備事業木地山ダム放流設備更新工事請負契約の一部を次のように変更する。

議決年月日及び番号	内 容		
	事 項 名	変 更 前	変 更 後
令和7年2月25日 議第28号	工 期	着工 令和5年7月25日 完成 令和7年11月28日	着工 令和5年7月25日 完成 令和8年1月30日

提 案 理 由

工事を実施した結果、工期を変更して実施する必要があるので提案するものである。

議第129号

山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業契約の一部変更について

山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業契約の一部を次のように変更する。

議決年月日及び番号	内 容		
	事 項 名	変 更 前	変 更 後
令和2年10月9日 議第136号 令和4年10月7日 議第108号 令和6年3月15日 議第87号 令和6年10月8日 議第134号 令和7年3月17日 議第74号	契約金額	5,914,693,638円	5,943,458,638円

提 案 理 由

あらかじめ想定し得ない土地の瑕疵に起因する対応費用の増加により、山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業契約約款等に基づき、契約金額を変更する必要があるため提案するものである。