

西村山新病院「基本計画」策定に向けた年間スケジュール

資料 1

基本計画 検討項目	R 7. 4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			R 8. 1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1. 全体計画																																				
(1) 基本理念と基本方針																																				
(2) 役割と機能																																				
(3) 診療科構成																																				
(4) 病床数と病棟構成																																				
2. 部門別計画																																				
(1) 各部門の運営方針、諸室構成等																																				
3. 部門横断計画																																				
(1) 医療情報システム整備計画																																				
(2) 医療機器整備計画																																				
(3) 委託計画																																				
4. 施設整備計画																																				
(1) 施設整備方針																																				
(2) 建設予定地																																				
(3) 敷地利用計画																																				
(4) 部門配置計画																																				
(5) 構造計画																																				
(6) 設備整備計画																																				
5. 整備事業計画																																				
(1) 整備事業費																																				
(2) 整備手法																																				
(3) 整備事業スケジュール																																				
(4) 事業収支シミュレーション																																				
6. 運営の概要																																				
(1) 構成自治体																																				
(2) 運営形態																																				
(3) 財政負担																																				
(4) 人員移行等計画																																				

※会議の開催回数は前年度からの通算

医療機能部会

第4回 (4/23)

☒基本構想の振返り
☒全体計画(素案)の提示
(役割・機能、診療科、病床数・病棟構成)

診療・看護WG (5/中～7/上)

☒全体計画の検討
※両院長等との協議も並行

第5回 (7/24)

☒全体計画の仮決定
(役割・機能、診療科、病床数・病棟構成)
☒部門別計画(素案)の提示
(運営方針、諸室構成等)

部門別WG (8/上～11/中)

☒部門別計画の検討
(運営方針、諸室構成等)

第6回 (11/18)

☒部門別計画の仮決定
(運営方針、諸室構成等)

総務管理部会

第4回 (5/22)

☒基本構想の振返り
☒部門横断計画(素案)の提示
(医療情報システム、医療機器、委託計画)
☒その他右記の検討条件の提示

総務管理WG (5/下～11/上)

☒運営母体の設立手続きの検討 (給与等勤務条件含み)
☒部門・職種別人員計画素案の検討
☒部門横断計画の検討
☒積上げ式事業収支シミュレーションの検討 (繰出基準ルール含み)

第5回 (11/27)

※財政負担割合は別途協議

☒部門横断計画の仮決定
(医療情報システム、医療機器、委託計画)
☒事業収支シミュレーションの仮決定
☒運営の概要の仮決定 (構成自治体、運営形態、人員移行等計画)

合同部会

第6回 (5/26)

☒建設候補地の評価
(評価基準に基づく絞込み等)

第7回 (5/29) : 書面

☒建設候補地の評価
(一部修正)

第8回 (9/3)

☒全体計画の仮決定 (一部修正)
☒施設整備計画(素案)の提示
(部門配置計画を除く)
☒整備事業計画(素案)の提示
(事業収支シミュレーションを除く)
※各WGの検討の途中経過の報告

第9回 (12/15)

☒施設整備計画の仮決定
(部門配置計画を含む)
☒整備事業計画の仮決定
(事業収支シミュレーションを含む)
※総務管理部会⑤の報告

第10回 (1/8)

☒基本計画(素案)の決定

関係者との
意見交換の場

パブリックコメント

※必要に応じて、
基本計画(案)
を修正

★協議会③

【基本計画の決定】