

**第3回山形新幹線米沢トンネル（仮称）整備スキーム検討会議
議事概要**

【日 時】 令和8年2月17日（火）13：00～14：45

【場 所】 都道府県会館 408 会議室（東京都千代田区平河町 2-6-3）

※WEB 会議併用

【出席者】 出席者名簿参照

【議事概要】

- 前回の議論を踏まえながら、米沢トンネル（仮称）の(1)整備計画と(2)整備スキームに関する議論が行われた。
 - (1) 整備計画
 - ・ 県から、令和7年度2月補正予算で措置する設計の一部先行着手（地質調査・測量）について報告。
 - (2) 整備スキーム
 - ・ 事業費補助制度の適用を仮定した場合も含め、整備スキームのシミュレーションを行い、条件設定の仕方によっては事業性を一定程度確保できる可能性があることを確認。
 - ・ 一方で、各委員からは、事業費・工期の精査や、事業リスクの把握を行った上で、さらに整備スキームを検討していく必要があるとの指摘があった。

- 共同調査の実施等による事業費・工期の精査や、事業リスクの把握等を行い、引き続き会議を開催しながら整備スキーム案の具体化検討を行う。